



TRAVAUX AMENAGEMENT HAMEAU PETIT VILLARD

Planning :

- Démarrage des travaux Lundi 22 novembre 2021 ;
- Vacances de Noël du 17 Décembre 2021 au 10 Janvier 2022
- Redémarrage des travaux le 10 Janvier 2022 jusqu'à fin Mars 2022
- Début avril 2022 démarrage du lotissement « le coin paisible »

Phasage des travaux :

- On commence par le bas du hameau et on remonte
- On enterre les réseaux secs et l'eau potable
- Les branchements de chaque habitation est repris à l'identique
- Stockage des fournitures et matériaux sur la plateforme des conteneurs OM

Contraintes :

- La rue sera barrée le temps des travaux (organisation du stockage des voitures). Besoin de barrer la route pour les approvisionnements et remblaiement des tranchées.
- Le week-end, la rue sera réouverte
- Nous devons accéder aux points de raccordements (eau potable, PTT, ErDF) des habitations

